



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	LOS ESPARTILLOS	R.D\$ 300,000.00	R.D\$ 830,000.00	✓				
2. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	EL CERRO	R.D\$ 150,000.00	R.D\$ 395,065.00	✓				
3. PROCESO DE LEGALIZACION DE JUNTA DE VECINOS.	JIMANÍ	R.D\$ 50,000.00	0	0	0	0	0	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
TOTAL								

FIRMA ALCADÍA

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



11/06/2018

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / DICIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	100
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	1	
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
500,000.00	1,225,065.00		245

COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

ACUSE DE RECIBO

A quien pueda interesar, Yo Nelina Trinidad en mi condición de Coordinadora, representante del comité de seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo doy fe que hemos recibido por parte del Ayuntamiento Municipal de Jimaní de Jimaní la entrega de 1,600 metros lineales de contenes en el sector Los Espartillos y 790 mts lineal de contenes en el sector El Cerro del municipio de Jimaní.

El presente acuse de recibo esta hecho a partir de finalizada la supervisión y confirmación de las obras aprobada en el Presupuesto Participativo a ejecutarse en el periodo Enero/Diciembre del año 2018.

Atentamente,



Licda. Nelina Trinidad

Ced.- 077-0003098-9

Coordinadora Comité Seguimiento de Obras P.P

14/06/2018