




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMANI
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / JUNIO)

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACION |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial | |
| 1. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | LOS ESPARTILLOS | R.D\$ 300,000.00 | R.D\$ 830,000.00 | ✓ | | | | |
| 2. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | EL CERRO | R.D\$ 150,000.00 | R.D\$ 395,065.00 | ✓ | | | | |
| 3. PROCESO DE LEGALIZACION DE JUNTA DE VECINOS. | JIMANÍ | R.D\$ 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

FIRMA ALCADÍA

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



11/06/2018

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / DICIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Obras ejecutadas | 2 | 100 |
| Obras en proceso | 0 | 0 |
| Obras pendientes | 1 | |
| TOTAL | | |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera RDS | Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS | Porcentaje de ejecución % |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 500,000.00 | 1,225,065.00 | | 245 |

